

# El Ayuntamiento de Ólvega apremia a las empresas con las que negocia el Centro de Augustóbriga


T. C.

SORIA.— El Ayuntamiento de Ólvega está apremiando a las tres empresas con las que negocia el equipamiento y obra civil del Centro de Interpretación de Augustóbriga, en la pedanía de Muro. Las obras deberían finalizar para mediados de 2008, según el proyecto inicial, pero sucesivos retrasos han dejado sin fecha la apertura de las instalaciones, según confirmó el alcalde, Gerardo Martínez.

«Estamos gestionando un procedimiento negociado con tres empresas», explicó. El motivo para seguir esta vía obedece a que no pudo adjudicarse cuando salió a subasta pública. Se recibió una oferta y todo hacía prever que sería la adjudicataria, pero los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ólvega consideraron que «no era el más adecuado para lo que se pretende hacer en el edificio».

La subasta estaba dotada con 172.000 euros para las instalaciones internas del centro. En esta ocasión, «hemos pensado que por sus características es mejor que el proyecto incluya tanto la obra civil como el equipamiento».

En la actualidad «estamos urgiendo a las empresas para que nos presenten sus ofertas y poder elegir las». Las «tres propuestas» que espera el Consistorio son «sobre



Antiguas escuelas de Muro, donde se prevé ubicar el centro. / D. S.

todo económicas», puesto que en el proyecto inicial ya se dieron las pautas para ejecutar el centro aunque fuesen mejorables.

A falta de fecha para la apertura, el deseo de la alcaldía es que salgan «cuanto antes» tras el largo proceso para su adjudicación. La intención es que el centro acoja un pequeño museo interpretativo so-

bre los restos de Augustóbriga, ciudad romana situada comunmente en Muro. Además y coincidiendo con la potenciación del Camino del Agua en la zona, serviría para potenciar el turismo cultural.

Para ejecutar este proyecto se ha pensado reformar las antiguas escuelas del pueblo, que ofrecen una superficie aproximada de 200 me-

tros cuadrados en planta. A las empresas se les solicitó que presentasen sus proyectos basándose en la enseñanza audiovisual.

## La residencia, en espera

Otro de los proyectos consistiría en las fuertes, el de las ayudas a la instalación de una residencia de ancianos privada, no ha registrado «ni avance ni retrocesos», según explicó Martínez. El Ayuntamiento tiene previsto entregar 300.000 euros y los terrenos a quien garantice la inversión de 7,2 millones de euros, mientras que Pronulcom prometió 900.000 euros más.

Por el momento «está hecha la oferta del Ayuntamiento y estamos esperando a que una empresa recoja el testigo», algo que en la mañana todavía no se ha producido. A pesar de las ayudas, el centro se ha concebido como algo totalmente privado y por tanto debe ser la iniciativa particular quien lo desarrolle.

Dependiendo de las ofertas que se reciban «el plazo está abierto desde marzo», el Consistorio fijará algunas de las líneas de actuación, como el plazo de ejecución de las obras. El alcalde confió en que «pronto» lleguen novedades. «Por el momento no hay ningún avance, pero tampoco ha ido para atrás», concluyó Martínez.